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1 INLEIDING 

1.1  HET PARK 

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) is één van de weinige 
natuurgebieden in de Randstad waar beleving van natuur, rust en ruimte 
mogelijk is. Het gebied is voor Nederlandse begrippen groot, relatief 
ongerept, uniek, afwisselend en reliëfrijk. Het kent een gevarieerde rijkdom 
aan zeldzame en beschermde planten en dieren en heeft daarmee hoge 
natuurwaarden. Op dit vlak behoort het gebied tot de beste van Nederland. 
Daarnaast is er de bijzonder boeiende cultuurgeschiedenis, waarvan nog veel 
in het landschap is te zien, zoals bijvoorbeeld de landgoederen. Dit alles 
maakt het gebied voor de fietsende of wandelende recreant uniek.  
Tegelijkertijd neemt de recreatieve druk steeds meer toe. Dit schept voor ons, 
als NPZK, de verantwoordelijkheid om, met het behoud van het primaat van 
de natuur, de middenweg te zoeken tussen een goed recreatieaanbod voor 
iedereen die van het duingebied wil genieten en het behoud van de natuur, 
rust, en ruimte. 
 
1.2 AANLEIDING VOOR HET PLAN 

Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van het Park wordt 
gewaarborgd. Het NPZK dient te beschikken over een gemeenschappelijk 
Plan waarin de lijnen voor beheer en inrichting voor het totale Park  worden 
uitgezet, het zogenaamde Beheer en Inrichtingsplan (BIP). Het huidige 
Beheer- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 
1994 vastgesteld, geldt voor een deel van het grondgebied en is inhoudelijk 
toe aan herziening. In 1998 is het Park naar het zuiden toe uitgebreid. 
Hiervoor is het ‘Uitbreidingsvoorstel 2e fase NPZK’ (1998) gemaakt. De eerste 
planperiode is voorbij. Het is derhalve tijd voor een nieuw, integraal plan:  
Hét Beheer- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 2003 - 
2012. Op kaart 1 zijn de ligging en de begrenzing van het Park weergegeven. 
 
1.3 DOEL VAN HET BEHEER- EN INRICHTINGSPLAN 

Het doel van het BIP is het formuleren, uitwerken en communiceren van de 
gezamenlijke visie van de betrokken organisaties op de gewenste 
ontwikkelingen in het Park voor de komende 10 jaar. Wij formuleren in dit 
plan beslissingen over de koers die wij gaan varen. Het BIP beslaat de periode 
2003 – 2012, maar kijkt tevens verder omdat een aantal doelen pas op veel 
langere termijn bereikt kan worden. De keuzes in beleid worden verwoord en 
uitgewerkt in concrete projecten en maatregelen. Wij zijn van plan de 
komende 10 jaar de genoemde projecten en maatregelen uit te voeren. Voor de 
grotere projecten, waarover nu op hoofdlijnen wordt besloten, zullen wij per 
project steeds aan onze omgeving gelegenheid geven voor inspraak.  
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1.4 HOE IS HET PLAN TOT STAND GEKOMEN? 

Het Park is aan drie zijden omgeven door dorpen en steden en wordt dan ook 
druk bezocht door mensen uit de streek. Wij vinden het belangrijk dat veel 
van de mensen, die het Park bezoeken, meepraten over het toekomstige 
beleid. Daarom hebben wij bij het opstellen van het plan aan omwonenden en 
vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten om hun mening gevraagd. 
Daarnaast hebben wij een groot aantal deskundigen, beheerders en 
vertegenwoordigers van andere organisaties bij het proces betrokken.  
 
Bij het planproces zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
• Kwaliteitstoets, voorjaar 2002. Het ministerie van LNV en het SNP 

hebben samen een kwaliteitstoets ontwikkeld. In het kader van dit BIP is 
de kwaliteitstoets uitgevoerd mede als test voor de bruikbaarheid ervan. 
In de toets is het vorige Plan voor het NPZK is geëvalueerd. Dit is 
gebeurd door een zelfevaluatie van de verschillende partijen. Ook heeft 
consultatie plaatsgevonden van de gebruikers van het Park, zowel 
schriftelijk als in een werkbijeenkomst op 3 april 2002. De 
Kwaliteitstoets bevatte een uitgebreide inventarisatie van knelpunten, 
wensen en verwachtingen aan de hand van de vier hoofddoelstellingen 
van het park, alsook voor aspecten als maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak en interactie met de omgeving. De Kwaliteitstoets diende als 
een belangrijke bouwsteen voor dit plan1.  

• Workshops. Er is een aantal thematische workshops georganiseerd met 
als doel per beleidsthema keuzes te maken. 

• Werkbijeenkomst op 25 september. In deze bijeenkomst zijn de 
voornemens van dit plan gepresenteerd en is gevraagd naar reacties2. 
Deze zijn verwerkt in het plan.  

 
1.5 DE CONTEXT VAN HET PARK 

Nederland sloot zich in 1969  in internationaal verband aan bij afspraken over 
het instellen van grote waardevolle natuurgebieden als nationale parken. De 
Nederlandse definitie van een Nationaal park is als volgt: 
‘Nationale parken zijn aaneengesloten gebieden van tenminste 1000 hectare, bestaande 
uit natuurterreinen, wateren en /of bossen, met een bijzondere landschappelijke 
gesteldheid en planten- en dierenleven. Er zijn goede mogelijkheden aanwezig voor 
recreatief medegebruik. In de nationale parken worden natuurbeheer en 
natuurontwikkeling geïntensiveerd, natuur- en milieueducatie sterk gestimuleerd en 
vormen van natuurgerichte recreatie alsook onderzoek bevorderd.’ 
Kenmerkend is de meervoudige doelstelling, die natuurbehoud en –
ontwikkeling combineert met mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie, 
voorlichting, educatie en wetenschappelijk onderzoek. 
 

                                                      
1 De Kwaliteitstoets is in te zien bij Duincentrum De Zandwaaier. 

2 Een verslag van de avond is in te zien bij Duincentrum De Zandwaaier 
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• Er is zorg over de draagkracht van de natuur van het park. Het NPZK 
zou zich moeten uitspreken over welke recreanttypen zij wil ontvangen. 

 
2.6 RELEVANT BELEID EN HOE WIJ DAARAAN KUNNEN BIJDRAGEN  

2.6.1 Rijksbeleid 

Het rijksbeleid ten aanzien van de EHS  is voor het NPZK gericht op het 
behoud en ontwikkelen van het natuurlijke duinecosysteem door het stimuleren 
van natuurlijke processen. Omdat de inbedding in de EHS een belangrijke 
bouwsteen is voor het park, beschouwen wij de aanwijzing van het park als 
kerngebied van de ecologische hoofdstructuur en de daarbij behorende keuze 
voor natuurlijke processen als richtinggevend voor ons beleid. Wij stimuleren 
hiermee de ontwikkeling van natuurlijke habitats, die wat betreft hun potentie 
van nature bij het gebied horen.  
 
Daarnaast zijn uiteraard de Habitatrichtlijn en het biodiversiteitsverdrag 
kaderstellend. De duinen van Kennemerland en het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf Amsterdam zijn aangemeld in het kader van de 
Habitatrichtlijn. De definitieve aanwijzing en begrenzing van de gebieden als 
speciale beschermingszone vindt plaats nadat de EU in 2003 de ‘Lijst met 
gebieden van Communautair belang’ heeft vastgesteld. De rechtsgevolgen 
gaan in op het moment dat de communautaire lijst is gepubliceerd. In de 
aanmeldingsfase moeten de lidstaten voorkomen dat de definitieve 
aanwijzing ernstig in gevaar wordt gebracht. Met de implementatie van de 
Habitatrichtlijn wordt gestreefd naar behoud, herstel en ontwikkeling van 
natuurlijke en halfnatuurlijke habitats. De implementatie van de EU 
Habitatrichtlijn vindt plaats via de Flora- en faunawet (voor de soorten) en via 
de Natuurbeschermingswet (voor de aanwijzing van habitats). Deze laatste 
wet is nog niet van kracht.  
 
Natuurontwikkeling kan soms tot enige spanning leiden tussen de 
doelstellingen van de Habitatrichtlijn en de keuze voor natuurlijke processen.  
De Habitatrichtlijn is meer gericht op conservering van wat er is. Het 
Nederlandse beleid is gericht op natuurontwikkeling, en volgt de natuurlijke 
potenties van een gebied. Bij ontwikkeling kunnen een grote diversiteit en 
nieuwe karakteristieke habitats ontstaan, maar zouden ook bestaande habitats 
(bijvoorbeeld ontstaan door antropogene invloed en horend bij de natuurlijk 
potentie) aangetast kunnen worden.  
 
Op kaart 2 zijn de statusgebieden in het park weergegeven.  
 
Conclusie: 
Wij werken in dit plan de keuze voor natuurlijke processen uit in 
gebiedsspecifieke natuurdoelen en in projecten. Als initiatiefnemers is het 
onze verantwoordelijkheid te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving 
en/of anderszins vereiste toestemming. 
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2.6.2 Regionaal ruimtelijk beleid 

In het ontwerp-streekplan Noord-Holland Zuid (2003) geeft de provincie 
Noord-Holland aan dat gestreefd wordt naar natuurherstel door vernatting 
van de duinen en zoneren van het natuurgericht recreatief gebruik om de 
bijzonder waardevolle delen van het park te ontzien. Verder dient de 
versnippering te worden aangepakt, zowel intern in het Park als regionaal. 
Ook wordt een uitbreiding van het park met de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en de landgoederen van Velsen – Zuid voorgestaan. 
Daarnaast is er het Kennemerzoomproject  waarin de provincie zich 
voorneemt samen met de regio te streven naar verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van de gehele Kennemerzoom.  
 
De vigerende bestemmingsplannen gaan uit van met name de bestemming 
natuur. In de noordwesthoek van het park worden ook vormen van intensieve 
recreatie voorzien. Hierover is een verschil van inzicht met de gemeente 
Velsen dat nog moet worden opgelost. 
 
Conclusie: 
Daar waar de beleidsvoornemens van het NPZK en de overheden 
overeenkomen willen wij actieve ondersteuning geven aan de uitvoering 
ervan. Dit houdt onder andere in dat wij ons willen inzetten voor het 
uitvoeren van het Kennemerzoomproject. 
 
2.6.3 Beleid ten aanzien van cultuurhistorie 

Nationaal en internationaal is er veel aandacht voor de beleidsontwikkeling 
ten aanzien van cultuurhistorie. Het NPZK heeft belangrijke 
cultuurhistorische waarden en is daarom aangewezen als Belvédèregebied. De 
waarden staan onder druk en er is dan ook gericht beleid en actieve 
bescherming nodig.   

 
Conclusie: 
Wij zullen conform de Nota van Belvédère onze rol spelen bij het uitvoeren 
van het beleid en gericht en beleidsmatig aandacht besteden aan het beheer en 
het beleefbaar maken van de cultuurhistorie in ons park. 
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3 VISIE VOOR DE PERIODE TOT 2012 

3.1 DOELSTELLING VAN HET NPZK 

Op basis van de instelling van het nationaal park door de minister van LNV, 
werken wij binnen het Overlegorgaan samen aan het behouden en voor het 
publiek beleefbaar maken van het unieke duinecosysteem van Zuid-
Kennemerland in al zijn karakteristieke verschijningsvormen. Dit hebben we 
uitgewerkt in vier doelstellingen6:  
 

1. Het behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en 
cultuurhistorie. 

2. Het stimuleren en verbeteren van de mogelijkheden voor 
natuurgerichte recreatie. 

3. Het bieden van een stimulerend pakket van communicatie en 
educatie7. Daarbij streven wij naar het actief betrekken van de 
gebruikers van het park bij het invullen en realiseren van de plannen. 

4. Het geven van ruimte aan en stimuleren van (wetenschappelijk) 
onderzoek. 

 
Wij bereiken deze doelen door een goede samenwerking, waarbij de 
verbetering van de kwaliteit van het park centraal staat en die tevens recht 
doet aan de belangen van de deelnemende partijen in het Overlegorgaan.  
 
Het Beheer- en Inrichtingsplan is een plan voor 10 jaar. Er kunnen zich 
uiteraard ontwikkelingen voordoen, die zich moeten vertalen in nieuwe 
projecten. Het Beheer- en Inrichtingsplan mag niet zo’n strak kader vormen 
dat dit ontwikkelingen onmogelijk maakt.  
Dergelijke nieuwe projecten zullen in het Meerjarenbestedingenplan worden 
opgenomen en via deze weg aan de Mininster van het LNV worden 
voorgelegd. 
 
Hiernaast worden de doelstellingen uitgewerkt in streefbeelden per 
doelstelling. Om deze streefbeelden te realiseren zijn keuzes nodig, 
bijvoorbeeld over welke maatregelen er waar nodig zijn. Deze keuzes hebben 
vanwege onderlinge overlap betrekking op meer doelen tegelijk. Omdat 
sommige beleidskeuzes verschillende doelstellingen ondersteunen is de 
systematiek niet helemaal gelijk aan de landelijke systematiek.  
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 

                                                      
6 In lijn met de in het Rijksbeleid vastgelegde meervoudige doelstelling. 

7 Voorheen heette dit Voorlichting en educatie. Gezien de wens voor een meer tweezijdige communicatie is deze term 
verlaten. Dit komt ook overeen met de trends in een aantal andere Nationale parken.  
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Figuur 3.1 Opzet van het plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 STREEFBEELD OP HOOFDLIJNEN 

 
3.2.1 De streefbeelden 

Streefbeeld 1: Natuur, landschap en cultuurhistorie 
In de toekomst is het nationaal park een aantrekkelijk duingebied met een 
grote verscheidenheid aan karakteristieke soorten en levensgemeenschappen 
die bij een duinecosysteem horen en afgestemd zijn op realisatie van de 
natuurdoeltypen. Het duingebied is gedeeltelijk dynamisch (zeereep, 
buitenduin) en gedeeltelijk meer stabiel (bossen). Omdat de natuur tijd nodig 
heeft, zal dit streefbeeld op het eind van de planperiode wel in gang zijn gezet 
maar pas ver daarna verwezenlijkt zijn. 
 
Doordat natuurlijke processen in het beheer meer gestimuleerd zullen 
worden, krijgen stuivend zand, wind en water weer een duidelijk sturende 
invloed op de landschapsvormende processen en op de vegetatie. De 
grondwaterhuishouding heeft een natuurlijker karakter door het stoppen van 
de duinwaterwinning. Daardoor zijn er talrijke, jonge en oudere, vochtige 
valleien met een bijzondere, orchideeënrijke vegetatie. In het gebied zijn 
enkele ondiepe duinmeren met een goede waterkwaliteit, die een tehuis 
bieden aan zeldzame planten en dieren. Zand kan vanaf het strand de duinen 
instuiven, zodat nieuwe duinvorming op kan treden en meer landinwaarts 
zijn enkele blanke stuifduintoppen te zien met jonge valleien ertussen. 
Verspreid door het gebied zijn veel kleine stuifplekken te vinden. Nog verder 
landinwaarts hebben de bossen door een rijke structuur en variatie in soorten 
en leeftijden een natuurlijker uiterlijk gekregen. Konijnen en grote grazende 
zoogdieren zorgen voor korte en soortenrijke duingraslanden. Dieren trekken 
ongestoord door het gebied en ook van en naar de aangrenzende natuur- en 
recreatiegebieden.  
 
Het gebied kent zoveel mogelijk natuurlijke duisternis en stilte. Hekken of 
andere hindernissen voor de natuur zijn binnen het gebied verwijderd of, als 
ze echt nodig zijn, aan het zicht onttrokken. 
 
De cultuurhistorische landschappen en objecten vormen belangrijke 
onderdelen van het beheer van de terreinen. In de praktijk betekent dit, dat de 
historische gebouwen in het gebied goed worden onderhouden en eventueel 
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(§ 3.1) 
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hoofddoelstelling 
(§3.2) 

Beleidskeuzes 
(H4) 

Uitwerking per 
beleidskeuze in 
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toetsbare 
doelen (H4) 

Projecten en 
maatregelen 
(H5) 
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gerestaureerd. Dat geldt ook voor de karakteristieke tuinen, parken en natuur 
(bijvoorbeeld de Stinzenflora) nabij de oude landhuizen en gebouwen. De 
meest kenmerkende gebouwen met een vroegere functie voor de 
waterwinning zijn goed onderhouden. Bebouwing die zijn functie heeft 
verloren en niet van cultuurhistorische waarde is wordt gesloopt of 
landschappelijk ingepast. 
 
Cultuurhistorische en natuurwaarden komen samen in de bijzondere, door 
vele eeuwen lang agrarisch gebruik ontstane duingraslanden rondom de oude 
zeedorpen Zandvoort en Wijk aan Zee. De restanten van dit 
‘Zeedorpenlandschap’ bij Zandvoort en Velsen zijn, onder meer door 
voortzetting van dit duingebruik, zoals begrazing met huisvee, in stand 
gehouden en zelfs weer enigszins hersteld. 
 
Van de duinontginningen zijn de zogenoemde aardappellandjes rond 
Zandvoort in stand gehouden en in het terrein goed herkenbaar. Ze zijn niet 
alleen landschappelijk aantrekkelijk maar trekken ook bijzondere bloemen en 
vogels aan. Verder zijn oude gebruiksvormen van het landschap van belang. 
Van de voormalige Duitse Atlantikwall zijn de belangrijkste onderdelen 
behouden gebleven. Waar mogelijk is de natuurwaarde van de gebouwen en 
landgoederen behouden en vergroot. De archeologische vindplaatsen en 
aardkundige waarden (bijvoorbeeld de duinsequentie) in het terrein zijn zo 
goed mogelijk gedocumenteerd.  
 
De cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden van het gebied 
zijn ook voor de bezoekers zichtbaar, bijvoorbeeld in de 
informatievoorziening over en in het terrein. Cultuurhistorisch waardevolle 
terreinen (met name de landgoederen) spelen een rol bij de invulling van de 
drukkere gebieden in het park in de recreatiezone. 
 
Streefbeeld 2: Natuurgerichte recreatie 
Bezoekers, die voor de natuur, rust en ruimte komen, voelen zich welkom. Zij 
kunnen genieten van het uitgestrekte duinlandschap met haar kenmerkende 
natuur, afwisselende landschappen, cultuurhistorische waarden, rust en 
ruimte. Het gebied is aantrekkelijk voor een korter of langer verblijf, passend 
bij de draagkracht van de verschillende terreindelen. Bezoekers vinden 
gemakkelijk hun weg dankzij een heldere en uniforme presentatie van 
informatie. Er zijn vooral recreatievormen bij die goed passen bij de natuur, de 
rust en de ruimte van het gebied. Het streefbeeld is gerealiseerd aan het einde 
van de planperiode. 
 
Om de natuur meer ruimte te geven en tegelijkertijd de groei van het aantal 
bezoekers aan te kunnen, wordt gezoneerd door de inrichting hierop af te 
stemmen. Zo worden drukkere en rustiger gebieden gecreëerd met faciliteiten 
afgestemd op de aard van het terrein en op de wensen van de bezoekers. Bij 
de hoofdtoegangen is de terreininrichting afgestemd op grotere aantallen 
bezoekers. Er zijn voorzieningen zoals een natuurspeelterrein, een klimduin 
en bijvoorbeeld gemarkeerde routes. Andere terreindelen zijn slechts na een 
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flinke tocht per fiets of te voet te bereiken. Hier komen vooral natuurgenieters 
en rustzoekers aan hun trekken. Natuur staat hier voorop.  
De toegangen liggen op logische plekken ten opzichte van belangrijke 
aanvoerroutes en aangrenzende woonwijken en hangen samen met de 
zonering.  
 
De hoofdingangen zijn met het openbaar vervoer bereikbaar. Ze spelen een 
belangrijke rol bij de zonering van het recreatieve gebruik.  
Bezoekers hebben geen hinder van elkaar, omdat recreatievormen zoveel 
mogelijk van elkaar zijn gescheiden. 
Samen met de beheerders van andere natuur- en recreatiegebieden en met 
andere overheden wordt gewerkt aan de spreiding van de diverse 
recreatievormen over de regio naar draagkracht en kwaliteiten van de 
gebieden.  
 
Streefbeeld 3:  Communicatie en educatie 
De communicatie en educatie draagt bij aan het bewustzijn van het publiek 
dat het nationaal park een bijzonder natuur- en recreatiegebied is en grote 
cultuurhistorische waarde heeft.  
 
De voorzieningen en de activiteiten op het gebied van communicatie en 
educatie vormen in de toekomst een samenhangend geheel. Er is een open, 
tweezijdige communicatie. Omwonenden hebben begrip voor de wijze 
waarop het gebied wordt beheerd. Tevreden bezoekers helpen bij onze wens 
voor een brede maatschappelijke steun voor het gebied 
 
Het publiek beschouwt het NPZK en zijn beheerders als heldere en 
toegankelijke partners. Persoonlijk contact is mogelijk. Mensen zijn welkom en 
hun wensen en ideeën doen ertoe; het publiek kan zich bij het nationaal park 
betrokken voelen. Kritiek en suggesties worden ter harte genomen. De 
beheerders bespreken actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen regelmatig 
met omwonenden, gebruikers en vrijwilligers.  
 
Het nationaal park heeft een kloppend hart in de vorm van Duincentrum De 
Zandwaaier, dat functioneert als een ontvangst- en activiteitencentrum en ook 
als kenniscentrum. Ook de directe omgeving van het bezoekerscentrum moet 
aantrekkelijk zijn, de bezoeker moet zich hier welkom voelen. Niet alleen 
individuele bezoekers worden bereikt, maar ook schoolgroepen, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en andere groepen die hun 
betrokkenheid met het nationaal park op één of andere manier actief willen 
vormgeven.  
 
De wijze waarop mensen worden benaderd is uitnodigend en servicegericht. 
Het programma-aanbod van het NPZK is levendig, flexibel en interactief. De 
activiteiten hoeven niet alleen informatief en educatief te zijn, het kan ook 
gaan om bijvoorbeeld kunst of ontspanning. 
 
Behalve met het publiek wordt ook actief samengewerkt met de 
maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van het NPZK.  
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Streefbeeld 4: Onderzoek en monitoring 
In de toekomst verricht het NPZK onderzoek naar de situatie van het hele 
park, voor zowel natuur, landschap en cultuurhistorie, als voor recreatie. Ook 
biedt het NPZK gelegenheid aan onderzoeksinstituten voor het doen van 
fundamenteel onderzoek. De inzet voor dit onderzoek wordt gecoördineerd. 
Tevens worden heldere en eenduidige presentaties voor het publiek verzorgd. 
Hiervoor is menskracht vrijgemaakt.  
 
Daarnaast vindt door de beheerders gezamenlijk onderzoek plaats specifiek 
ter voorbereiding of evaluatie van belangrijke besluiten over ingrepen.  
Het NPZK waardeert de bijdrage die vrijwilligers aan het uitvoeren van 
onderzoek leveren in hoge mate en creëert voor deze mensen een vaste plaats 
en vaste aanspreekpunten binnen het park. 
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4 BELEIDSKEUZES EN DOELEN 

Hieronder worden beleidskeuzes geformuleerd die nodig zijn om de 
streefbeelden te realiseren. Met inachtneming van het primaat voor de 
hoofddoelstellingen van het park voor natuur zijn de keuzes gelijkwaardig en 
worden uitgewerkt in concrete doelen en projecten. In figuur 4.1 wordt de 
uitwerking van het plan schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.1 Inhoudelijke uitwerking van het plan 
 

Vier hoofd- Streefbeelden Acht beleidskeuzes Belangrijkste maatregelen8  
Doelstellingen en doelen per keuze    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Voor complete uitwerking in projecten zie bijlage 3. 

Natuur en 
landschap 
 
Natuur-
gerichte 
Recreatie 
 
Voorlichting 
en educatie 
 
Wetenschap-
pelijk 
onderzoek 

Natuurgerichte 
Recreatie 

Communicatie 
en educatie 

Onderzoek en 
monitoring 

Natuur, 
landschap en 
cult. historie 

Natuurlijke processen 

Natuurgerichte 
recreant 

Zoneren natuur en 
recreatie 

Stimuleren ruimtelijke 
verbindingen 
 
Cultuurhistorie 
 
2-zijdige communicatie 
en educatie 

Beheren als 1 
beheerder en als 1 
eenheid 

Onderzoek en 
monitoring 

Noordwest Natuurkern 
Integrale begrazing 
Actualiseren masterplan en uitvoering 
Bescherming aardkundige waarden 
Beheer bossen en open duin  

Recreatiebeleid (voorzieningen 
aangepast op type recreant en op 
natuur) 
Optimaliseren voorzieningen 
Aanpassen infrastructuur 
Aanpak toezicht en veiligheid 

Aanpak prioriteiten in ecologische 
verbindingen 
Overleg regionale zonering  
Aanpak via procesprojecten 

Onderzoek waarden en potenties 
Concrete maatregelen voor 
bescherming en beleefbaar maken 

Communicatieplan 
Optimaliseren produktenpakket 
Optimalisatie De Zandwaaier 

Uitwerken missie 
Onthekken 
Aanpassen bebording 
Eén toegangsregeling  

Gezamenlijk monitoringplan  
Periodieke rapportages  
Voorzieningen vrijwilligers 
Beleidsondersteuning 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT   10912033RAP BEHEER- EN INRICHTINGSPLAN NPZK 

  18 

 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 10912033RAP BEHEER- EN INRICHTINGSPLAN NPZK 

 19 

 
 
 
Waarom? 
Met de ontwikkeling van het natuurlijke duinecosysteem wordt de 
achteruitgang van soortenrijkdom en diversiteit en de versnelde successie 
tegengegaan. Door het op gang brengen van natuurlijke processen zal op 
lange termijn een krachtig duinecosysteem ontstaan dat zichzelf in stand 
houdt en dat een optimale diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen 
herbergt. Mocht uit de monitoring blijken dat door maatregelen de 
biodiversiteit in het gedrang komt, dan zullen aanvullende maatregelen 
worden genomen om deze te verbeteren. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
 
Verstuiven 
De belangrijkste motor van het proces is dat het zand weer de kans krijgt om 
te stuiven. Gestreefd wordt naar meer dynamiek in het duingebied als geheel, 
met overal meer stuifplekken.  
 
Op een aantal plaatsen geven we ruimte voor nieuwe duinvorming. Hierbij 
brengen we actief nieuwe, mobiele duinen op gang, die als het ware door het 
landschap ‘wandelen’ (project 4). Aan de voorkant wordt oude begroeiing 
‘opgegeten’ en worden oude bodems begraven. De grote verschillen in vocht 
of droogte, zon of schaduw zorgen voor prachtige kansen voor vegetatie en 
fauna. De meest geschikte plaatsen zijn het gebied Kraansvlak en het 
noordwestelijk gedeelte van het NPZK. Deze gebieden hebben door hun 
ligging, aanwezige duinvormen, rust, ruimte en de afwezigheid van grote 
belemmeringen de meeste potentie. In overleg met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland geven we vorm aan de nieuwe duinvorming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidskeuze 1: Wij kiezen voor het ontwikkelen van het natuurlijke 
duinecosysteem met behoud van de biodiversiteit. 
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Foto 1. ‘Stuivend duin’ in het Kraansvlak. Foto: B. Kruijsen. 

 
Instellen integrale begrazing 
Wij laten het hele gebied begrazen (projecten 6a en 6b), omdat zo de dynamiek 
en de diversiteit van de natuur sterk worden verhoogd. Verspreid over het 
terrein worden plekken kaalgetrapt waardoor lokaal stuifplekken ontstaan. 
Bemestingsverschillen zorgen voor verschillende voedingsmilieus. Daarnaast 
wordt door vraat de vergrassing tegengegaan alsook het dichtgroeien van het 
duin met struweel. In het verleden hadden konijnen hierin een belangrijke rol. 
De konijnenstand is echter sterk achteruitgegaan; ander grazers zijn derhalve 
nodig. De soort begrazer wordt afgestemd op het natuurdoel dat we willen 
bereiken. 
 
Een aantal gebieden laten we vanwege het specifieke gebruik en 
terreinkenmerken buiten de integrale begrazing, zoals de campings, 
recreatieplas ’t Wed, natuurspeelterreinen, Elswout en enkele particuliere 
terreinen. 
 
Begeleiding vernatting 
De basis voor de kansen voor vochtige duinvalleien en het daarbij behorende 
ecosysteem is de afgelopen jaren gelegd met het beëindigen van de 
grondwaterwinning en met het in uitvoering nemen van de 
natuurherstelprojecten van het Masterplan Regeneratie Duinvalleien NPZK. 
Door de hevige regenval van de afgelopen jaren is dit proces versneld. We 
gaan na het realiseren van natuurherstelprojecten rond het Vogelmeer in het 
voorjaar van 2003 een aantal grote projecten evalueren en het tempo van het 
uitvoeren van de natuurherstelprojecten bezien. Het is belangrijk om het 
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natuurherstel verder in de tijd te spreiden om over 10 jaar ook nog jonge 
successiestadia te hebben. Bovendien kunnen we zo gebruik maken van de 
resultaten van de monitoring van de effecten van de vernatting en de daaraan 
gekoppelde beheermaatregelen bij het ontwerpen van nieuwe ingrepen. Ook 
willen we ten behoeve van onze bezoekers de drukte in het duin door 
uitvoering van projecten verminderen. Verder geeft deze temporisering 
gelegenheid voor aandacht aan andere thema’s die grote inzet vragen.   
We zullen het Masterplan Regeneratie Duinvalleien actualiseren. In dit plan 
werken we uit welke projecten we verder gaan uitvoeren (project 7). 
 
Aardkundige waarden 
In het Park zijn op een aantal plaatsen hoge aardkundige waarden in de vorm 
van vastgelegde paraboolduinen en andere duinen en in de vorm van 
nationaal en internationaal zeldzame processen (kustaangroei bij Zuidpier en 
op gang gebrachte nieuwe duinvorming). Maar ook juist het geheel van elkaar 
opvolgende duinenrijen van kust tot polder heeft een hoge aardkundige 
waarde. Deze sequentie is zeer compleet en gaaf.  
 
De aardkundige waarden zullen worden geïnventariseerd (project 12), evenals 
de mogelijkheden voor nieuwe duinvorming. Aardkundige waarden zullen 
we waar mogelijk beschermen en anders goed documenteren.  
Ook zullen we in 2003 een voorstel doen voor een aardkundig fenomeen om 
op de provinciale lijst van aardkundig monumenten te zetten.  
 
Beheer bossen en open duin  
Waar verstuiving en begrazing onvoldoende bijdraagt om natuurdoelen van 
het open duin te halen kan aanvullend beheer nodig zijn. Jonge opslag van 
soorten die niet van origine in het duin thuis horen, de Amerikaanse 
vogelkers en Corsicaanse en Oostenrijkse dennen, kunnen dan verwijderd 
worden. Wij willen hier graag vrijwilligers voor inzetten, die mee helpen in 
het beheer. Voor het beheer van de dennenbossen zullen we een bossenplan 
opstellen. In de praktijk betekent dit dat de meeste bossen ongemoeid gelaten 
zullen worden, echter een aantal bossen zullen we gaan beheren. In het open 
duin kunnen enkele percelen gekapt gaan worden om de dynamiek in het 
open duin te vergroten en om ruimte te geven aan ontwikkeling van 
duineigen vegetaties. In het plan zullen we ook landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van de bossen meewegen (project 9). 
 
Faunabeheer 
Wij zullen een faunabeheerplan opstellen (project 10). Het rijksbeleid voor de 
jacht, zoals dat ondermeer is vastgelegd in de Flora- en Faunawet, is hiervoor 
het kader. Het faunabeheer plan is een uitwerking van het BIP en richt zich 
daarom op de realisatie van de natuurdoelen van het park en daarnaast op het 
voorkomen en/of bestrijden van wildschade. Uitgangspunt zal 
overeenkomstig de wetgeving zijn ‘geen jacht, tenzij...’ . We zullen 
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gezamenlijk de groei in de populatie damherten in het NPZK volgen om 
zonodig beheermaatregelen te kunnen treffen. 
 
Doelen  
Hieronder geven we een eerste aanzet voor de natuurdoelen van het gebied. 
Eén van de eerste projecten in de planperiode zal zijn het verder uitwerken 
van de natuurdoelen volgens een bestaande systematiek (project 3). Op kaart 3 
is een schets van de natuurdoelen weergegeven. 
 
Binnen de strategie, die we voor het beheer ontwikkelen, onderscheiden we 
op basis van het NPZK landschap 15 natuurtypen, die we hieronder kort 
beschrijven, gaande van de Noordzee naar de oudste duinen aan de oostzijde 
van het Park. 
 
1.1 Natuurtype Ondiepe kustzee, slik en zeebodem  
 
Natuurlijke processen 
Sedimentatie, erosie, stroming en dynamiek door winterstormen.  
 
Functie 
Het gebied is van groot belang voor het aangrenzende strand en duin. Er 
vindt sortering plaats van zand dat naar de kust gaat en het is een bron van 
mineralen, nutriënten en schelpgruis (ontstaan door vergruizen van schelpen 
door platvis). Deze zone dient verder als foerageergebied voor vogels, met 
name sterns en aalscholvers. 
 
Doelsoorten  
Bij ongehinderde processen komt een bijbehorende levensgemeenschap voor 
met platvissen en roofvissen. Specifieke diersoorten die wij graag in deze zone 
willen zijn de bruinvis, tuimelaar en de gewone en grijze zeehond. 
 
1.2 Natuurtype Groen strand (oksel zuidpier) 
 
Natuurlijke processen 
Kustaangroei, primaire duinvorming, inbraak van de zee in de primaire 
duinvallei, vormen van een primaire zeereep aan de buitenkant en opbolling 
van de grondwaterspiegel.  
 
Functie 
Dit natuurtype heeft een bijzondere functie voor het aangrenzende duin 
omdat trekvogels het gebruiken vals tussenstation en het erop lijkt dat deze 
zaden, eitjes en dergelijke meevoeren aan hun poten en zo verantwoordelijk 
zijn voor aanvoer van nieuwe planten- en diersoorten. Dit betekent ook weer 
een nieuwe aanvoer voor het duin. Voorts is deze zone een foerageergebied 
voor vogels als de bergeend, wulp, scholekster en zorgt de kustaanwas voor 
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Project 33. Instellen en faciliteren gebruikersgroep 
Doel is het meer betrekken van en voeling houden met de gebruikers van het 
park bij onze activiteiten.  
 
Project 34. Optimalisatieonderzoek Duincentrum De Zandwaaier en 
herinrichting van het terrein. 
Duincentrum De Zandwaaier functioneert nog niet naar behoren. De 
bezoekersaantallen stagneren bij 50.000 en de naamsbekendheid kan beter. 
Doel van het project is samen te werken met de Stichting De Zandwaaier om 
de knelpunten te inventariseren en op te lossen en om te komen tot een 
aantrekkelijk bezoekerscentrum met meer bezoekers en een gezonde 
exploitatie en een aangepaste omgeving.  
 
 
5.2.7  

 
Project 35. Uitwerken missie en eenduidige uitstraling 
Doel van dit project is het nagaan waar wij gezamenlijk voor staan, het maken 
van afspraken over samenwerking, maar ook om hoe wij het merkbeeld 
NPZK kunnen uitdragen.  
 
Project 36. Aanpassen bebording  
Doel is het aanpassen van de bebording op de eenduidige uitstraling en het 
komen tot een drastische reductie van het aantal borden. 
 
Project 37. Onthekken 
Het voornemen om hekken te verwijderen dan wel beter landschappelijk in te 
passen wordt in dit project vormgegeven. De hekken van het NPZK zullen 
worden geïnventariseerd en in relatie tot andere projecten (zoals begrazing) 
zal een plan worden gemaakt en uitgevoerd. 
 
Project 38. Onderzoek toegangsregeling 
Doel is het onderzoeken van de consequenties van het afschaffen van de 
toegangsgelden. 
 
Project 39. Verzoek bij LNV voor NB-wet 
We gaan het Park als 1 eenheid beheren. Daarvoor is het nodig dat de status 
van het Park eenduidig is. Momenteel is dat niet het geval.  
In overleg met LNV willen we hierover duidelijkheid scheppen11. 

                                                      
11 Zie ook het hierover gestelde in hoofdstuk 4. 

Projecten beleidskeuze 7: Beheren ware het als één eenheid met één 
beheerder 
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5.2.8  

 
Project 40. Opzetten gezamenlijk monitoringplan voor signalerend 
onderzoek 
In de systematiek gaat het om natuur en recreatie (inclusief onderzoek naar 
tevredenheid). 
 
Project 41. Genereren periodieke rapportages 
Onderzoeksresultaten zullen op termijn jaarlijks worden gerapporteerd. 
 
Project 42. Verbeteren coördinatie 
Doel is te komen tot een betere coördinatie en ondersteuning van diverse 
professionele onderzoekers en vrijwilligerswerk ten aanzien van 
inventarisaties en monitoringswerk.  
 
Project 43. Voorzieningen vrijwilligers 
Doel is het binden van de vrijwilligers en het scheppen van de juiste 
voorzieningen voor hen, die meewerken in en aan het park. 
 
Project 44. Natuurevaluatieonderzoek 
Om goede beleidsbeslissingen te nemen, zullen deze worden ondersteund 
door gericht onderzoek.  
 
Project 45. Gelegenheid tot wetenschappelijk onderzoek 
Doel is het gelegenheid bieden aan externe onderzoeksinstituten meer te 
weten over natuur, landschap en recreatie in het NPZK. 
 
 
5.3 PROJECTEN IN PROCESVORM 

Hieronder worden thema’s beschreven waarbij voor een procesaanpak wordt 
gekozen. De uitgangspunten die hierbij in het algemeen worden gehanteerd 
zijn de volgende.  
• Er is duidelijkheid over de doelen van het NPZK bij het ingaan van de 

processen. 
• Er worden van tevoren procesafspraken tussen de partijen gemaakt. 
• Er worden gezamenlijk met de andere partijen al dan niet tegenstrijdige 

standpunten en onderliggende belangen geïnventariseerd. 
• Er wordt gestreefd naar een effectieve en open dialoog en naar 

afspraken op basis van consensus. 
• Gezamenlijk met andere partijen worden alternatieven ontwikkeld die 

een wederzijds voordeel opleveren. 
• Gezamenlijk worden criteria opgesteld voor de evaluatie van succes; dit 

houdt tevens in dat afspraken over de monitoring van de resultaten 
worden gemaakt. 

Projecten beleidkeuze 8: Onderzoek en monitoring 
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Het NPZK neemt hierbij initiatief en streeft naar concrete resultaten. 
De kracht waarmee deze methode zal worden ingezet verschilt per proces. Er 
is bij de processen geen financiële post voor de uitvoering opgenomen, wel 
voor de kosten voor deelname aan het proces. Er is bij de 
projectbeschrijvingen geen planning opgenomen. Gestreefd wordt wel naar 
het oppakken van deze projecten op korte termijn.  
 
Overleg op basis van belangen biedt meer ruimte voor betere resultaten dan 
overleg op basis van standpunten. Hieronder worden per proces tevens de 
belangen van het NPZK vermeld. Het gaat in alle gevallen om projecten in het 
kader van beleidskeuze 4. 
 
5.3.1 De randen van het park 

Project 19. Overleg regionale zonering 
 

Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Gemeenten, 
Recreatieschappen, NPZK. 
 
Project 20. Inrichting Kennemerzoom/ Binnenduinrand  
In samenhang met het Kennemerzoomproject zal samen met de partners 
worden gestreefd naar een optimale inrichting, zodat meer mensen beter 
kunnen genieten van dit prachtige gebied. Onderdelen van de uitwerking 
zullen in ieder geval moeten zijn betere fietsverbindingen in de 
binnenduinrand en verbetering van de wandelstructuur (mogelijkheden voor 
‘ommetjes’). Dit project zal ondersteuning en invulling geven aan de zonering.  
 
Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Recreatieschap, 
Rijkswaterstaat, en de Gemeenten Haarlem, Velsen, Bloemendaal, diverse 
particuliere grondeigenaren en het NPZK. 
Belangen NPZK: Bereikbaarheid park, natuur en scheiding recreanttypen. 
 
Project 21. Grens met Velsen 
De gemeente Velsen heeft plannen voor grote recreatievoorzieningen en 
infrastructuur aan de noordrand. Hierover wordt met het NPZK reeds lang 
overlegd. Wij streven naar een oplossing op korte termijn, waarbij de 
natuurbeleving zo goed mogelijk dient te worden behouden. 
 
Betrokken organisaties: Gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en NPZK 
Belangen NPZK: Ontsnippering en vergroting areaal natuur 
 
Project 22. De ondiepe kustzee, strand en zeereep 
Er is een nauwe relatie tussen het functioneren van het ecosysteem van het 
NPZK en de voorliggende kust. Ontwikkelingen in zee die schadelijk zijn voor 
het Park moeten worden gesignaleerd en hier moet actief op worden 
ingespeeld. Uitbreiding van het Park in zee kan overwogen worden. 
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Betrokken organisaties: Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, LNV, 
Visserij sector, Provincie Noord-Holland en het NPZK 
Belangen NPZK: Dynamiek natuur, versterken relatie zee - NPZK 
 
5.3.2 Verbindingen met de omgeving 

Verschillende processen worden gestart. Hieronder een kenschets van de 
voorgestelde processen: 
 
Project 23. Verbinding tussen NPZK en Spaarnwoude 
De verschillende groene corridors in de stedelijke zone Velsen – Haarlem 
dreigen dicht te slibben met stedelijke activiteiten. Het gebied tussen 
Santpoort-Noord en Driehuis heeft in principe de grootste potenties, afgezien 
van de beide snelwegen, die het gebied doorkruisen. Deze corridor biedt grote 
kansen voor het verbeteren van de ecologische en recreatieve verbindingen in 
de regio, de bereikbaarheid van het park en van Santpoort-Noord. De corridor 
tussen de Velserbroekpolder en Haarlem – Noord heeft in eerste instantie iets 
minder kwaliteit, maar ook slechts één snelweg als barriére. Met deze 
projecten wordt aangesloten bij het Kennemerzoomproject, waar deze 
verbinding ook in is voorzien. 
 
Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Recreatieschap, Gemeentes 
Haarlem, Velsen en Bloemendaal, Rijkswaterstaat en het NPZK 
Belangen NPZK: Bereikbaarheid park, ecologische verbindingen en scheiding 
recreanttypes 
 
Project 24. Verbinding met Amsterdamse Waterleidingduinen. 
De relatie met de Amsterdamse Waterleidingduinen kan verbeterd worden 
door betere ecologische en recreatieve verbindingen te realiseren.  
 
Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Recreatieschap, Gemeente 
Zandvoort, Rijkswaterstaat, Amsterdamse Waterleidingduinen en het NPZK 
Belangen NPZK: bereikbaarheid park, ecologische verbindingen, scheiding 
recreanttypen 
 
Project 25. Bereikbaarheid Zandvoort, ontsnippering Zeeweg en 
Visserspad/spoorlijn 
In de huidige situatie is sprake van een aantal grote ecologische barrières 
binnen het park te weten de Zeeweg en de zone spoorlijn/Visserspad. 
Zandvoort kampt met een bereikbaarheidsprobleem. Het NPZK zet zich in 
voor een gezamenlijke aanpak van de problemen. 
 
Betrokken organisaties: Gemeente Zandvoort en het NPZK 
Belangen NPZK: Bereikbaarheid park, ontsnippering 
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Project 26. Robuuste verbinding Noordzeekanaal en verbinding NHD 
De ecologische verbinding met het Noordzee kanaal en de overzijde ervan 
moet worden ontwikkeld. 
 
Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, NPZK 
Belangen NPZK: Betere ecologische verbindingen 
 
Project 27. Verbinding tussen NPZK en Haarlemmerméérgroen 
De volwaardige fietsverbinding tussen het park en het grote groen van de 
Haarlemmermeer geeft voor de regiobewoners veel meer mogelijkheden om 
afwisselende fietstochten te maken in het oude en nieuwe Zuid-
Kennemerland, vooral als de verbinding loopt door de landgoederen van 
Heemstede 
 
Betrokken organisaties 
Recreatieschappen, NPZK, Provincie, Gemeenten 
Belangen NPZK: Betere recreatieve verbindingen 
 
Project 28. Optimale aanvoerroutes NPZK 
Een veilige en aantrekkelijke groene route vanuit huis naar het park is voor 
veel bewoners van de regio van belang. Dit bepaalt mede of ze naar het park 
komen en met welk vervoermiddel. Het park streeft ernaar dat elke ingang 
van het park in de binnenduinrand met de fiets en mogelijk ook lopend veilig 
en aantrekkelijk te bereiken is. 
 
Betrokken organisaties 
Rijkswaterstaat, NPZK, Provincie, Gemeenten, Recreatieschappen  
Belang NPZK: bereikbaarheid park, veiligheid 
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6 ORGANISATIE EN UITVOERING 

6.1 FINANCIERING VAN HET PLAN 

In bijlage 2 is een uitgebreide tabel opgenomen met een overzicht van alle 
projecten. Hierin zijn gegevens opgenomen over kosten, planning en aan 
welke parkdoelstelling het project bijdraagt. We hebben de projecten en hun 
kosten zo gedefinieerd dat ze de hele plan-do-control-act-cyclus omvatten. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat monitoring onderzoek is inbegrepen bij projecten 
waar beheeringrepen nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken. Wellicht ten 
overvloede vermelden we verder dat het projectenoverzicht niet al de 
activiteiten en kosten in het park weergeeft; het reguliere beheer en de 
bijbehorende kosten zijn niet in de tabel opgenomen. 
In tabel 6.1 geven we een samenvattend overzicht van de projecten, 
gegroepeerd per beleidskeuze. Per beleidskeuze is een raming gegeven van de 
totaalkosten12. 
 
Tabel 6.1. Samenvatting van projecten en kosten. 
 
Projecten per  beleidskeuze Geschatte 

kosten per 
beleidskeuze 

 (in euro's) 
Algemeen 50.000
1. Projectplannen 
2. Uitvoeringsorganisatie 

Natuurlijke processen met behoud biodivers. 2.925.000
3. Uitwerken natuurdoelen 
4. Noordwestelijke natuurkern 
5. Dynamische zeereep 
6. Instellen integrale begrazing 
7. Uitwerken en uitvoeren beleid natte duinvalleien 
8. Saneren onttrekkingen 
9. Uitwerken en uitvoeren beleid bossen en beheer 
10. Faunabeheer 
11. Duinen van Velsen 
12. Aardkunde op de kaart 
 
Natuurgerichte recreant en zoneren natuur en 
recreatie 

 4.455.000

13. Formuleren en uitvoeren recreatiebeleid 
14.  Aanpassen infrastructuur 
15. Aanpassen ingangen 
16.  Overige voorzieningen 
17. Toezicht en veiligheid 

                                                      
12 Opgemerkt wordt dat er nog een aantal p.m. posten zijn. Deze zullen in de planperiode in de jaarplannen worden 
uitgewerkt.  
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Stimuleren betere ruimtelijke verbindingen 500.000 
18. Onderzoek prioriteiten ecologische verbindingen  
19. Overleg regionale zonering  
20.  Kenemerzoom/ Binnenduinrand  
21. Grens met Velsen  
22. Zeereep  
23. NPZK Spaarnwoude  
24. NPZK - AWD  
25. Zandvoort/ Zeeweg/ Spoorlijn  
26. Verbinding Noordzeekanaal  
27. NPZK - Haarlemmerméérgroen  
28. Aanvoerroutes NPZK  

 
Beschermen en zichtbaar maken cultuurhistorie 35.000 
29. Onderzoek cultuurhistorie  
30. Uitvoeren beleid  

 
Open en tweezijdige communicatie en educatie 245.000 
31. Opstellen en uitvoeren communicatieplan  
32. Optimaliseren produkten pakket  
33. Instellen en faciliteren gebruikersgroep  
34. Optimalisatie Zandwaaier  
  
Beheren als één eenheid en als één beheerder 605.000 
35. Missie en eenduidige uitstraling  
36. Bebording aanpassen  
37. Verwijderen hekken  
38. Toegangsregeling  
39. Verzoek status NB-wet  
 
Onderzoek en monitoring 450.000 
40. Opzetten gezamenlijk monitoringplan  
41. Genereren periodieke rapportages  
42. Verbeteren coördinatie  
43. Voorzieningen vrijwilligers  
44. Natuurevaluatieonderzoek  
45. Gelegenheid wetenschappelijk onderzoek  

 
Totaal 9.665.000 
 
Kanttekeningen bij tabel 6.1:  
• Daar waar we in bijlage 2 uren hebben opgenomen, staan geen kosten 

vermeld. In dat geval zijn de kosten van de uren (personeelskosten) voor 
rekening van de trekker van het project (één van de beheerders) en 
komen niet ten laste van het NPZK budget .  

• Voor beleidskeuze 4 hebben we proceskosten opgenomen. Het gaat hier 
om kosten voor menskracht om de processen te kunnen doorlopen. 
Daadwerkelijke uitvoering van de projecten kunnen we uiteraard niet 
inschatten omdat dit een gezamenlijk inspanning van alle aan het proces 
deelnemende partijen zal zijn. Bovendien zijn de resultaten van het 
overleg tussen de partijen niet te voorzien (wat zijn de maatregelen en 
hoe verdelen de partijen de kosten?).  
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Uit tabel 6.1 blijkt dat beleidskeuze 1, 2 en 3 het meeste budget vragen. De 
uitvoering van de overige keuzes vraagt een veel kleiner budget. Uit bijlage 3 
blijkt bovendien dat de meeste kosten zijn voorzien voor de eerste helft van de 
planperiode. Het jaarlijks NPZK budget bedraagt circa 300.000  euro. Duidelijk 
is dat de kosten van uitvoering van het plan dit budget (geraamd op in totaal 
zo’n 8,5 miljoen euro) te boven gaan. Naast het onderzoeken van de 
mogelijkheid van een grotere bijdrage van de Minister van LNV, zullen we 
actief en structureel gaan zoeken naar andere financieringsbronnen zoals 
sponsoring. In paragraaf 6.3 beschrijven we hoe de organisatie van de 
uitvoering zodanig zal worden vormgegeven dat de kans op succes maximaal 
is.  Indien de financiering trager op gang komt dan voorzien, dan zullen we 
een aantal grote projecten later in de planperiode uitvoeren. 
 
6.2 ORGANISATIE VAN DE UITVOERING 

Wij zetten de organisatie van de projecten zo op dat: 
• er duidelijkheid is over taken en verantwoordelijkheden, 
• we de samenwerking tussen alle deelnemers van het park stimuleren en 

daarmee de meerwaarde van de samenwerking verder vergroten. Ook 
wordt zo het commitment aan het Park vergroot, 

• kennis, kunde en capaciteit daar mobiliseren waar deze het grootst zijn. 
 
In de praktijk tot nu toe waren altijd de beheerders de trekkers van de 
projecten. Dit was een goede zaak, omdat het nu eenmaal hun gebieden zijn 
en zij de grootste gebiedskennis hebben. Daarnaast is er altijd een behoorlijke 
input uit de andere organisaties geweest (bijvoorbeeld via Groenbeheer), 
mede waardoor het Park is geworden wat het nu is. Met de beslissing dat het 
NPZK beheerd gaat worden als één beheerder en als één eenheid wordt de 
meerwaarde van samenwerking nog groter door een sterkere centrale regie en 
door betere benutting van de aanwezige kennis en kunde. Ook zal het accent 
in de verdeling van werkzaamheden veranderen. Het NPZK staat in de 
toekomst niet alleen centraal voor de beheerders, maar ook voor de andere 
partners. Dit vraagt om een grotere gedeelde inzet 13. De grote ambities van 
het NPZK versterken hiervoor de noodzaak. Zeker de ambitie als Park om 
meer naar buiten te treden en samen met partners bij te dragen aan de 
uitvoering van regionaal beleid dragen aan deze noodzaak bij. Deze 
overwegingen leiden tot de volgende structuur. 
 
 

                                                      
13 Uit een eerste, niet complete inventarisatie blijkt dat de drie grote beheerders en het IVN extra kosten 
maken die in de tonnen lopen en menskracht leveren in de ordegrootte van mensjaren. De gemeenten 
bijvoorbeeld leveren menskracht in de ordegrootte van weken en hebben geen of nauwelijks speciaal 
budget voor het NPZK.' Om een idee te krijgen over de landgoederen: de extra inspanningen van 
bijvoorbeeld Duin en Kruidberg bedragen enkele tienduizenden euro's. Bij de uitvoering van het BIP zal dit 
verder worden uitgewerkt. 
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In de toekomst zullen de beheerders gaan optreden als programmamanagers. 
Zij coördineren de uitvoering van het gehele Plan en zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Daarbinnen laten zij projecten leiden door projectleiders, 
die ofwel al bij één van de beheerders in dienst zijn ofwel bij één van de 
deelnemende partijen werken (met name denken we hierbij aan gemeentes en 
provincie). Per project zal worden bekeken welke kennis, kunde en 
menskracht nodig zijn en waar deze beschikbaar zijn. Door hun specifieke 
kennis en contacten binnen hun werkveld beschikken deze projectleiders over 
meer mogelijkheden om, uiteraard in samenwerking met de 
programmamanagers geld te genereren en ook de procedurele obstakels te 
overwinnen. Zeker als het procedures zijn (bestemmingsplannen, vergunning, 
etc) die door de eigen organisatie worden behandeld biedt dit meer 
mogelijkheden en snelheid. Bij het opzetten van deze structuur zullen 
specialisten van bijvoorbeeld de provincie aan worden gewezen – als 
vraagbaak en denktank - die het NPZK ondersteunen met kennis over beleid 
en fonds- en subsidieverwerving. 
 
Voor de proces projecten (beleidskeuze 4) zal de voorzitter van het 
Overlegorgaan een prominente rol spelen. De voorzitter kan dit echter niet 
alleen. Het grote aantal projecten maakt het noodzakelijk dat ook overige 
leden van het Overlegorgaan als procesmanager gaan optreden, ondersteund 
door de programmamanagers. 
 

Programmamanagement 
door 

beheerders 

Projectleiding 
door één van de 

deelnemende partijen 

Uitvoering projecten: 
allen 

Ondersteuning 
door deskundigen 

financiën en 
beleid/ 

procedures 

Overlegorgaan 
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6.3 WERKWIJZE IN DE PRAKTIJK 

Hierboven hebben we uiteengezet dat de verschillende partijen een grotere 
inzet gaan plegen. Exact inzicht in consequenties hiervan en in de van de 
verschillende organisaties benodigde inzet kan op dit moment nog niet 
worden gegeven. Dit zal worden uitgewerkt in de jaarplannen. Op basis 
daarvan worden tussen de verschillende organisaties concrete afspraken over 
de inzet worden gemaakt.  
 
Daarnaast maken we voor ieder project een projectplan waarin we 
beschrijven: 
 
• Welk beleidskader geldt en welke procedures moeten we doorlopen? 

Bijlage 1 geeft een aanzet voor het vigerend beleid, maar is uiteraard niet 
volledig en staat niet voor de komende 10 jaar vast.  

• De afbakening van het project., inclusief de formulering van het 
resultaat. 

• Opzet van de projectorganisatie: wie doet wat , wat zijn taken en 
verantwoordelijkheden? Welke werkwijze hanteren we? 

• Financiering. 
• Planning. 
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BELEIDSKADER 

1. GEVOLGEN VAN HUIDIG BELEID OVERHEDEN VOOR HET NPZK 

Het NPZK – gebied heeft een meervoudige doelstelling, ten aanzien van 
natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie en 
wetenschappelijk onderzoek. Deze beide laatste zijn voor het beleidskader 
weinig relevant en worden hier verder niet besproken. Wel zijn twee andere 
functies – los van de aanwijzing als nationaal park - door de fysisch 
geografische positie van het gebied van belang: de waterwinning en de 
zeewering.  
 
Het Rijks- en provinciaal beleid voor de natuur vormt het kader voor de 
instelling en het functioneren van het NPZK. In de onderstaande paragrafen is 
het relevante beleidskader beschreven voor de eerste twee doelstellingen van 
het park en voor de twee andere genoemde fysisch geografische functies van 
het gebied. De beschrijving van het beleidskader gebeurt zoveel mogelijk per 
functie. Met name natuur en recreatie hangen dermate samen dat 
beschrijvingen, waar het niet anders kon, zijn samengevoegd. 
 
 
2. NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 

2.1 Algemeen 

Het Structuurschema Groene Ruimte 1 (SGR-1) is verstreken. Momenteel 
wordt er gewerkt aan een noodwet om de geldigheidstermijn te verlengen.  
Daarnaast werken LNV en SNP momenteel samen aan een toekomstvisie over 
de nationale parken. 
 
 
2.2 Beleid met voornemens voor natuur 

2.2.1 Habitats en diversiteit 
Het gehele nationaal park is aangemeld als speciale beschermingszone op 
grond van de EU-Habitatrichtlijn. De definitieve aanwijzing en begrenzing 
van de gebieden als speciale beschermingszone vindt plaats nadat de EU in 
2003 de “Lijst met gebieden van Communautair belang” heeft vastgesteld. De 
rechtsgevolgen gaan in op het moment dat de communautaire lijst is 
gepubliceerd. In de aanmeldingsfase dienen lidstaten te voorkomen dat de 
definitieve aanwijzing ernstig in gevaar komt. De implementatie van de 
Habitatrichtlijn vindt plaats via de Flora en Faunawet (soorten) en voor het 
overige via de nieuwe Natuur-beschermingswet. Dit betekent dat geen 
activiteiten in het nationaal park mogen worden ondernomen die natuurlijke 
en halfnatuurlijke habitats  aan kunnen tasten. Gestreefd moet worden naar 
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behoud en herstel van de natuurlijke situatie. Bij de verankering en 
uitwerking van de Habitatrichtlijn is een taak weggelegd voor de omliggende 
gemeenten. De bestemmingsplannen dienen hierop in te gaan. Bij 
grootschalige projecten wordt getoetst door de Provincie.  
 
Samenhangend met het beleid ten aanzien van Habitats is het verdrag inzake 
Biologische Diversiteit, dat door Nederland is ondertekend, en dat is gericht 
op het herstellen van aangetaste ecosystemen. Specifiek gaat het verdrag in op 
uitheemse soorten. Soorten die bedreigend zijn voor ecosystemen, habitats of 
soorten dienen te worden beheerst en/ of uitgeroeid.  
 
Een aantal soorten is aangewezen voor speciale bescherming in de Flora- en 
faunawet. Delen van het park zijn ook aangewezen als Staats- dan wel 
Beschermd Natuurmonument en vallen daarmee onder de werking van de 
Natuurbeschermingswet uit 1967. 
 
2.2.2 De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Het gehele NPZK is aangewezen als kerngebied in de EHS en in de 
provinciale uitwerking daarvan (PEHS). Het beleid is gericht op behoud en 
ontwikkelen van het natuurlijke duinecosysteem door het stimuleren van 
natuurlijke processen, inclusief een natuurlijke grondwaterhuishouding en het 
opheffen van andere ingrepen (landbouw, bosaanplant, etc.).  
 
2.2.3 Jacht 
De Flora- en faunawet vormt het uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van 
jacht. Samengevat houdt dit in dat jachtuitoefening in nationale parken slechts 
kan plaatsvinden indien dit nodig is om een beoogd natuurdoel te realiseren 
of om wildschade in aangrenzende gebieden te beperken (voor zover daartoe 
geen andere bevredigende middelen aanwezig zijn). Beslissingen over 
bijvoorbeeld afschot van vossen worden genomen op basis van een door de 
provincie goedgekeurd Faunabeheerplan.  
 
2.3 Beleid met voornemens voor natuur én recreatie 

2.3.1 Streekplan Kennemerland 
Momenteel wordt het Streekplan herzien. De voorlopige tekst die relevant is 
voor het NPZK luidt: 
 
‘De Kennemerduinen, Duin en Kruidberg, Midden Herenduin, Kraanslak, 
Middenduin, Kemperberg, Elswuit, Brouwerskolkpark, Koningshof en 
Duinvliet maken deel uit van het samenwerkingsverband nationaal park 
Zuid-Kennemerland (NPZK). Binnen dit samenwerkingsverband zijn 
natuurherstel voor vernatting en zoneren van natuurgericht recreatief gebruik 
om de bijzonder waardevolle delen van het park te ontzien belangrijke 
speerpunten. De versnippering van het park als een gevolg van de 
infrastructuur van en naar de kust zal gericht worden aangepakt. Afstemming 
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en samenwerking met het Recreatieschap Spaarnwoude, met name op het 
gebied van recreatieve zonering en ecologische en recreatieve verbinding 
wordt voorgestaan. Uitbreiding van het nationaal park met terreinen van 
Gemeentewaterleiding Amsterdam zal worden bevorderd.’  
 
2.3.2 Kennemerzoomproject 
In het Kennemerzoom project streeft de provincie samen met de regio naar 
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gehele Kennemerzoom. De 
Kennemerzoom is het gebied tussen de duinrand en het stedelijk gebied van 
Haarlem en omgeving.  Doel van het project is het behouden, verder 
versterken en ontwikkelen van de kwaliteiten van het gebied. Thema’s zijn 
bijvoorbeeld, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en 
waterhuishouding. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een visie 
ontwikkeld en is een groot aantal projecten gedefinieerd. De uitvoering van 
het project wacht op inbedding in het Streekplan.  
Een groot deel van dit gebied grenst aan het NPZK. In het Kennemerzoom 
project wordt ook nadrukkelijk een verband gelegd met het park.  
 
2.3.3 Bestemmingsplannen 
 
a. Bestemmingsplan Duingebied Velsen (2000) 
Op de plankaart wordt voor het grootste gedeelte van het buitengebied, dat 
ligt in het NPZK, de bestemming ‘natuurgebied’ toegekend. Voor het meest 
noordwestelijke deel van het gebied wordt de bestemming natuurgebied en 
dagrecreatieve doeleinden vermeld. 
 
Het bestemmingsplan voorziet voor het noordwestelijk gedeelte van het park 
wijzigingen die consequenties hebben voor het NPZK: 
• Er wordt een tweede ontsluitingsroute van de kust aangelegd die een 

deel van het duingebied doorsnijdt. 
• Er komt een openbaar vervoer baan.  
• Er zal een noord-zuid fietspad worden aangelegd door de duinen 

richting Zandvoort. 
• Camping De Duindoorn zal gedeeltelijk worden verplaatst en tevens 

worden uitgebreid. 
In het bestemmingsplan wordt vermeld dat ten gevolge van de 
Natuurbeschermingswet natuur compensatie van deze maatregelen zal 
moeten plaatsvinden. Dit zal gebeuren in de vorm van de volgende 
maatregelen:  
• De zuidlus van de IJmuiderslag zal worden opgeheven. 
• Het westelijk gedeelte van de Heerenduinweg zal worden versmald en 

afgeschaald. 
• Er zullen drie faunapassages worden aangelegd 
• Er zal worden gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing.  
• Het zuidelijk deel van het Binnenmeergebied zal worden aangewezen 

als natuurgebied. 
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• De Duin- en Kruidbergerweg zal autoluw worden gemaakt. 
• Parkeerterreinen in het zuidelijk deel zullen worden opgeheven terwijl 

in het noorden nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd.  
 
Momenteel is er een conflict over de noordwestelijke grens tussen het NPZK 
en de gemeente Velsen.  
 
Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan was de Habitatrichtlijn 
nog niet geïmplementeerd. Toetsing van de plannen hieraan dient derhalve 
nog plaatsvinden.  
 
b. Bestemmingsplannen Bloemendaal en Zandvoort 
In deze plannen worden geen concrete wijzigingen in beleid voorzien. 
Voornaamste bestemming is natuur. 
 
2.4 Beleid specifiek ten aanzien van recreatie 

Het rijksbeleid ten aanzien van Nationale parken stimuleert vormen van 
natuurgerichte recreatie 
 
Het Circuit van Zandvoort wil meer UB-dagen. De provincie lijkt akkoord te 
gaan, de procedure is echter nog niet afgelopen.De invloed hiervan op het 
park wordt momenteel onderzocht. 
 
2.5 Cultuurhistorische waarden 

Het laatste decennium wordt hard gewerkt aan het ontwerpen van 
internationale richtlijnen om de verscheidenheid aan cultuurhistorische 
waarden te behouden en te ontwikkelen. De afspraken van de Conventie van 
Malta zorgen ervoor dat het archeologisch belang bij grote projecten 
betrokken wordt. De Nota Belvédère (1999) van de rijksoverheid geeft aan dat 
de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend moet worden voor de 
inrichting van de ruimte. In al het overheidsbeleid wordt het cultuurhistorisch 
aspect nu geïntegreerd. Het NPZK is in haar geheel aangewezen als 
Belvédèregebied. Dit houdt in dat het gebied behoort tot de meest 
waardevolle cultuurhistorische gebieden van Nederland en beschermd moet 
worden. 
 
2.6 Aardkundige waarden 

In Nederland ontstaat steeds meer aandacht voor de aardkundige waarden 
van de landschappen. Dit zijn bijvoorbeeld zeldzame geomorfologische 
vormen (reliëf) en geologische formaties of speciale kenmerkende gebieden 
(bijvoorbeeld de Waddenzee). Er wordt momenteel beleid ontwikkeld voor 
om aardkundige waarden bekendheid te geven en beleefbaar te maken en om 
deze in stand te houden, benutten en levend houden van aardkundige 
waarden.  
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De kustduinen van het NPZK worden gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan duinvormen en processen, zijn kenmerkend voor de 
ontstaansgeschiedenis van Nederland en zijn nationaal en internationaal 
gezien zeldzaam. Ook wetenschappelijk en educatief zijn de duinen zeer 
waardevol. 
 
3 WATERWINNING  

In 2002 heeft de provincie Noord-Holland de waterwinning voor de 
drinkwatervoorziening afgebouwd. Wel blijft de waterwininfrastructuur 
bestaan met het oog op waterwinning bij calamiteiten. PWN houdt de 
mogelijkheid open voor het opnieuw starten van winningen bij calamiteiten in 
de drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Hiervoor zijn geen grote 
maatregelen nodig.  
 
De provincie heeft bijna het gehele park aangewezen als grondwater- en 
bodembeschermingsgebied. De provincie geeft in haar plannen aan dat 
maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast aan gebouwen of wegen 
in het duin zo goed mogelijk moeten worden afgestemd op de natuurwaarden 
in het park. 
 
4 ZEEWERING 

De functie van zeewering houdt in dat de buitenste rij duinen, het strand en 
de vooroever van de zee in staat moeten zijn het achterland – ook bij 
veranderend klimaat – te beschermen tegen invloeden van de zee.  Er zijn 
afspraken gemaakt (Kustnota, Kustvisie) dat de kustlijn van Nederland 
dynamisch zal worden beheerd. In het Streekplan (1998) wordt in 
overeenstemming hiermee aangegeven dat gestreefd wordt naar dynamisch 
kustbeheer. Rijkswaterstaat zorgt hierbij voor suppletie van zand bij 
Zandvoort en Bloemendaal aan Zee en het Hoogheemraadschap van Rijnland 
zorgt voor het beheer van de waterkering.  
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Tabel Projecten: uitvoering en financiering    
       
Algemeen       
Projectnr. Project  Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan Uitvoering 
1. Opstellen projectplannen nvt 2003 50.000 nvt 
2. Opz. uitvoeringsorganisatie 7.1 2003 uren nvt 
 
Beleidskeuze 1: Natuurlijke processen en biodiversiteit 
Projectnr. Project  Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering
3. Uitwerken natuurd. en mon. 1.1-1.14 2003 uren 
4. Realiseren Nw Natuurkern 1.4-1.7   
4a. Verplaatsen Kattendel  2003 - 2004 uren 50.000
4b. Saneren bunkers  2004 - 2006 uren p.m.
4c. Natuuringreep parabolen  2005 - 2007 uren 250.000
4d Aanpassen fietspaden, 

optie 
 2003 - 2012 uren zie infrastr

4e Aanleggen voetsporen  2003 - 2007 uren 60.000
5. formaliseren dyn. zeereep 1.4 2003 - 2012 nvt nvt
6. Instellen integrale 

begrazing 
1.1-1.14   

6a. Integrale begrazing zuid  2003 uren 15.000
6b. Integrale begrazing noord  2004 - 2005 uren 300.000
7. Beleid vernatte duinvalleien 1.7   
7a. Actual. en uitv. Masterplan 1.1-1.14 2003 - 2004 25.000 nvt
7b. Natuurherst. cl. Vogelmeer  2003 uren geregeld
7c. Natuurherst. Klein Doornen  2003 - 2012 uren 700.000
7d. Maaien vernatte duinvall.  jaarlijks uren 10x80.000
8. Saneren onttrekkingen 1.1   
8a. Maatregelen Bokkedoorns  2003 - 2012 uren nvt
8b. Natuurherst. cl. Bokked.  2003 - 2012 uren 700.000
9. Beheer bossen en open 

duin 
1.1-1.14   

9a. Opstellen Bossenplan  2003-2012 uren uren
9b. Beheer Cors. en Oost. den  2003-2012 uren uren
9c. Beheer am.vogelkers  2003-2012 uren uren
10. Beheer van de fauna 1.1-1.14   
10a. Opst. Faunabeheerplan  2003 uren nvt
10b. Onderzoek ree/ damhert  2003 uren uren
10c. Reguleren ree/damhert  2003 - 2004 uren uren
11. Beheren Duinen van Velsen 1.14 2003 - 2012 p.m. p.m.
12. Aardkunde op de kaart 1.1-1.14   
12a. Inventariseren waarden  2003 - 2012 uren nvt
12b. Onderzoek potenties  2003 - 2012 15.000 nvt
12c. Bescherming en monument  2003 - 2007 uren 10.000
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Beleidskeuze 2 en 3: Natuurgerichte recreant en zoneren natuur en recreatie  

 Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) Projectnr. Project 
(H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering 

13. Form. en uitv. Recreatiebel.     
13a. Beleid, doelenk. en monitor. 31/3.3 2003 - 2012 uren p.m.
13b. Uitwerking intensieve zone 3.1-4 2003 - 2012 20.000 1.000.000
13c. Onderzoek sturingsmech. 3.1-4 2003 - 2012 uren p.m.
13d. Tevredenheidsonderz. 3.2 Periodiek 100.000 nvt.
14. Aanpassen infrastructuur    
14a. Aanpassen fietspaden NW. 3.2-4 2003 - 2012 uren 1.100.000
14b. Aanl. Fietp. Heerend.-

Zeew. 
3.2-4 2004 p.m. 600.000

14c. Optimaliseren fietspaden 3.2-4 2003 - 2012 p.m. p.m.
14d. Herinrichting Waterwinweg 3.2 2003 - 2012 uren 200.000
14e. Aanleggen voetsporen  3.1/3.2/3.4 2003-2007 uren 60.000
14f. Saneren verharding 3.4 2003 - 2012 nvt 780.000
14g. Aanpassen wandelpaden 3.1/3.2/3.4 2003 - 2012 uren 300.000
14h. Optimaliseren ruiterpaden 3.4 2003 - 2012 uren p.m.
14i. Oplossen knelpunten hinder 3.2/3.5 2003 - 2012 uren p.m.
15. Aanpassen ingangen 3.2/3.4 2003 uren 40.000
15. (vervolg) Aanpassen ingangen 3.2/3.4 2004 - 2006 uren 525.000
15a. Herinrichting Koevlak 3.2/3.4 2004 - 2005 zie totaal ing. zie totaal ing.
15b. Herinrichting P-Koevlak 3.2/3.4 2004 zie totaal ing. zie totaal ing.
15c. Herinrichting Bergweg 3.2/3.4 2005 - 2006 zie totaal ing. zie totaal ing.
15d. Herinrichting P-Bergweg 3.2/3.4 2005 zie totaal ing. zie totaal ing.
15e. Herinrichting Dn. en Kruidb. 3.2/3.4 2003 zie totaal ing. zie totaal ing.
16. Overige voorzieningen    
16a. Vogelhut  3.1-3 2003 - 2012 uren 10.000
16b. Natuurspeelterreinen 3.3/3.4 2003 - 2012 uren 10.000
17. Toezicht en veiligheid 3.5 2003 uren uren
 
Beleidskeuze 4: Stimuleren betere ruimtelijke verbindingen 
Projecten 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering 
18. Onderz. priorit. ecol.verb 4.3 2003 uren nvt. 
Processen 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten   
  (H. 3) (jaar) Overleg  
19. Overleg regionale zonering 4.1-3 2003-2012 50.000  
Randen van het Park 
20. Kennemerz./ Binnenduinr. 4.1-3 2003-2012 50.000  
21. Grens met Velsen 4.1-3 2003-2012 50.000  
22. Zeereep 4.1-3 2003-2012 50.000  
Verbindingen met omgeving     
23. NPZK - Spaarnwoude 4.1-3 2003-2012 50.000  
24. NPZK - AWD 4.1-3 2003-2012 50.000  
25. Zandvoort/Zeeweg/spoorl. 4.1-3 2003-2012 50.000  
26. Verb. Noordzeekanaal 4.1-3 2003-2012 50.000  
27. NPZK Haarlemmermeergr. 4.1-3 2003-2012 50.000  
28. Aanvoerroutes NPZK 4.1-3 2003-2012 50.000  
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Beleidskeuze 5: Beschermen en zichtbaar maken cultuurhistorie 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering 
29. Onderzoek Cultuurhistorie 5.1-6 2003 - 2007 10.000 25.000
30. Uitvoeren beleid 5.1-6 2004 - 2012 uren p.m.
 
Beleidskeuze 6: Open en tweezijdige communicatie en educatie 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering
31. Opst. en uitv. comm. plan 6.1/6.8 2003 - 2012 25.000 nvt
32. Optimaliseren prod. pakket 6.2/6.8 2003 - 2012 10x5.000 nvt
33. Instellen gebruikersgroep 6.3/6.5 2004 - 2012 4.000 8x2.000
34. Optimalisatie Zandwaaier 6.4/6/7/8 2003 - 2012 uren 150.000
 
Beleidskeuze 7: Beheren als één eenheid en als één beheerder 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering
35. Missie en eenduidige uitstr. 7.1-3 2003 - 2005 200.000 p.m.
36. Bebording aanpassen 7.1 2003 - 2007 uren 15.000
37. Onthekken 7.1 2003 - 2007 uren 140.000
37. (vervolg) Idem jaarlijks  2008 - 2012 uren 50.000 p/jr
38. Toegangsregeling 7.1 2003 uren uren
39. Verzoek status NB-wet LNV 7.1 2003 uren nvt
 
Beleidskeuze 8: Onderzoek en monitoring 
Projectnr. Project Doelstelling Uitvoering Kosten (euro's) 
  (H. 3) (jaar) Plan/onderz. Uitvoering
40. Opz. Gezam. Monitoringpl. 8.1 2003 uren 200.000
41. Periodieke rapportages 8.1 2003 - 2012 p.m. p.m.
42. Verbeteren coördinatie 8.2 2003 p.m. p.m.
43. Voorzieningen vrijwilligers 8.2 2003 uren p.m.
44. Natuurevaluatieonderzoek 8.3 2003 - 2012 nvt 10x25.000
45. Gelegenh. wetensch. 

onderz. 
8.3 2003 - 2012 uren nvt
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